

工番予算実績表

出力： 年 月 日

期間 : ~
 工番 : 30
 完了区分 : 仕掛
 税処理 : 税抜き

工事 一式

1/4

金額：（円）

コード	原価管理項目名	予算金額	収支累計	消化率	残予算
4111	製品売上	3,170,000	30,000,000	946.4	-26,830,000
5411	主要材料費(原)	12,441,562	5,578,839	44.8	6,862,723
101	鋼材 SUS系	30,000	20,500	68.3	9,500
105	溶接棒 SUS系	3,483	83,513	2,397.7	-80,030
201	鋼材 CS系	575,262	92,560	16.1	482,702
205	溶接棒 CS系	70,110	20,333	29.0	49,777
501	鋼材 非鉄系	11,434,747	4,855,530	42.5	6,579,217
505	溶接棒 他非鉄系	327,960	506,403	154.4	-178,443
5412	部分品費(原)	1,215,400	826,534	68.0	388,866
104	部品全般 SUS系	0	792	0.0	-792
204	部品全般 CS系	0	344,272	0.0	-344,272
504	部品全般 非鉄系	0	371,470	0.0	-371,470
600	ガasket関係	0	110,000	0.0	-110,000
900	その他部品	1,215,400	0	0.0	1,215,400
5413	補助材料費(原)	702,848	285,059	40.6	417,789
101	全般	702,848	285,059	40.6	417,789
5414	消耗工具備品費(原)	50,000	1,380,711	2,761.4	-1,330,711
100	消耗工具 全般	50,000	1,380,711	2,761.4	-1,330,711
5419	材料仕入値引(原)	0	0	0.0	0
5420	間接材料配賦額(原)	0	0	0.0	0
	材料費	14,409,810	8,071,143	56.0	6,338,667
5431	外注加工費(原)	2,430,000	820,000	33.7	1,610,000
700	製缶・溶接加工	2,430,000	820,000	33.7	1,610,000
5432	委託労務費(原)	0	1,840,554	0.0	-1,840,554
100	外注労務費	0	1,840,554	0.0	-1,840,554
5440	外注間接配賦額(原)	0	0	0.0	0
	外注費	2,430,000	2,660,554	109.5	-230,554
5441	電力料(原)	0	92,526	0.0	-92,526
5442	水道料(原)	0	32,335	0.0	-32,335
5443	工場消耗品費(原)	730,000	205,558	28.2	524,442
900	全般	730,000	205,558	28.2	524,442
5444	運賃荷造費(原)	200,000	37,061	18.5	162,939
100	運送費送料全般	200,000	421	0.2	199,579
995	その他	0	36,640	0.0	-36,640
5445	車両費(原)	0	50,956	0.0	-50,956
100	全般	0	47,353	0.0	-47,353
300	軽油税	0	3,603	0.0	-3,603
5446	設計費(原)	0	9,517	0.0	-9,517
100	全般	0	9,517	0.0	-9,517
5447	検査費(原)	30,000	14,310	47.7	15,690